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Réunion	du	Comité	de	Pilotage
13	janvier	2017

Programme	d’Actions	de	
Prévention	des	

Inondations	de	la	Verse
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Axe	0
Animation

Réalisations	2016

• 4 réunions	publiques	:	Guiscard	(déc.),	
Muirancourt	(juil.	et	déc.),	Noyon	(juil.)

• 2	lettres	d’information	distribuées	en	
boites	aux	lettres	des	communes	du	PAPI	
(mars	et	septembre)

• Comité	technique	(février)	et	COPIL	(mars)
• Demande	d’avenants	aux	conventions	PAPI	

(avril	– juin)

Réunion	du	20/12/2016	à	Guiscard

Lettre	
d’information	
n°4	du	PAPI	
Verse
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Axe	6
Ralentissement	des	écoulements

6.4	:	Réouverture	de	la	Verse	dans	la	traversée	de	Guiscard
6.1,	6.2	et	6.	3	:	Ouvrages	d’écrêtement	des	crues	:	Muirancourt,	

Beaugies	et	Berlancourt
6.5	:	Remise	en	fond	de	vallée	de	la	Verse
6.6	:	Aménagements	des	affluents	(ru	de	la	Fontaine	Caboche	et	ru	

de	Fréniches)
6.7	:	Reprise	du	busage à	Noyon
6.8	:	Aménagement	de	la	Verse	à	Bussy
6.9	:	Protections	de	berges
6.10	:	Lutte	contre	le	ruissellement
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Axe	6
Ralentissement	des	écoulements

Ouvrage	de	régulation	
des	crues	de	Muirancourt

Réouverture	de	la	
Verse	dans	la	traversée	

de	Guiscard

Ouvrage	de	régulation	
des	crues	de	Beaugies

Ouvrage	de	régulation	
des	crues	de	
BerlancourtRemise	en	fond	de	

vallée	(ouvrage	de	
franchissement	rue	H.	

Versepuy)

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

Chronologie	prévisionnelle	des	travaux	(convention	de	levée	de	réserves)	:	

Muirancourt

Guiscard

Localisation	des	projets
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Axe	6
Ralentissement	des	écoulements

Réouverture	
partielle	de	la	

Verse

Ouvrage	de	
régulation	des	

crues	de	
Muirancourt

Réouverture	totale	de	
la	Verse	dans	la	

traversée	de	Guiscard

Ouvrage	de	régulation	des	
crues	de	Beaugies

Ouvrage	de	régulation	des	
crues	de	Berlancourt

Remise	en	fond	de	
vallée	(ouvrage	de	
franchissement	rue	H.	

Versepuy)

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

Chronologie	des	travaux	(avenant	à	la	convention	de	levée	de	réserves)	:	
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Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

Avis	favorables	du	CTPSE	(22/09/2016)	et	de	la	CMI	(15/12/2016)	à	la	demande	
d’avenants	aux	conventions	du	PAPI	Verse

Axe	6
Ralentissement	des	écoulements

Avenant	convention	cadre
• Préfets	de	l’Oise	et	de	l’Aisne
• Préfet	coordonnateur	de	bassin
• Agence	de	l’eau
• CR	Hauts-de-France
• CD	Oise
• EPTB	Oise-Aisne
• SIAE	Verse
• Noyon
• Guiscard

Avenant	convention	de	levées	de	
réserves
• Préfet	de	l’Oise
• EPTB	Oise-Aisne
• SIAE	Verse
• Guiscard

Signature	des	avenants	aux	conventions
à Circuit	de	signature	à	définir	:	date	des	
différents	conseils,	contraintes…
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6.4.a	– 6.4.b:	Réouverture	de	la	Verse	dans	la	traversée	de	Guiscard
Montant alloué aux actions : 6 816 240 € (montant modifié par l’avenant)
Financeurs : Commune (20 % - 6.4.a), SIAE Verse (20 % - 6.4.b), AESN (80 %)
Porteurs : Commune de Guiscard (6.4.a), SIAE Verse (6.4.b)
Assistance à maîtrise d’ouvrage : Entente Oise-Aisne, Bertrand Boxoen

• Rappel de la demande :
• Débuter les travaux de réouverture
avant la mise en service de l’ouvrage
de Muirancourt

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

Chasse	
roue

Passage	
d’eau

Garde	
corps

Potelet	bois
Projet	Ingetec pour	la	
rue	Charles	Herbert
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6.4.a	– 6.4.b	:	Réouverture	de	la	Verse	dans	la	traversée	de	Guiscard
Réalisations	2016 Réalisations	prévues	en	2017

• Prolongement	du	modèle	hydraulique
• Rédaction	du	dossier	de	demande	
d’avenant
• Dépôt	du	dossier	« loi	sur	l’eau »	en	juillet
• Passage	en	CTPSE	le	22/09	à Avis	
favorable	avec	recommandations
• Passage	en	CMI	les	30/11	(comité	
technique)	et	15/12	(séance	plénière)	à
Avis	favorable
• Enquêtes	publiques	:	21/11	au	22/12

• Signature	des	avenants	aux	
conventions	du	PAPI	Verse
• Consultation	des	entreprises
travaux
• Demande	de	subvention	auprès	
de	l’AESN
• Commencement	des	travaux

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements
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6.1	– 6.2	– 6.3	:	Ouvrages	d’écrêtement	des	crues:	Muirancourt,	
Beaugies,	Berlancourt
Montant alloué aux actions :
4 380 000 €
Financeurs : Etat (40 %),
Entente Oise-Aisne (20 %),
CR HdF (30 %), CD 60 (10 %)
Porteur : Entente Oise-Aisne

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements
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6.1	– 6.2	– 6.3	:	Ouvrages	d’écrêtement	des	crues	:	Muirancourt,	
Beaugies,	Berlancourt

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

Ouvrage	de	Muirancourt	:
- Longueur	:	640	m ;
- Hauteur	:	4,8	m	/	terrain	naturel.

Plan	de	l’ouvrage	de	
Muirancourt

Ouvrage	de	Muirancourt	:
- Volume	de	rétention	:	700	000	m3 ;
- Durée	de	surinondation :	3,75	j	(Q100).

Zone	de	rétention	pour	Q50	de	
l’ouvrage	de	Muirancourt
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6.1	– 6.2	– 6.3	:	Ouvrages	d’écrêtement	des	crues	:	Muirancourt,	
Beaugies,	Berlancourt

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

Ouvrage	de	Berlancourt	:
- Longueur	:	315	m ;
- Hauteur	:	4,2	m	/	terrain	naturel.

Plan	de	l’ouvrage	de	
Berlancourt

Ouvrage	de	Berlancourt	:
- Volume	de	rétention	:	231	000	m3 ;
- Durée	de	surinondation :	19	h	(Q100).

Zone	de	rétention	pour	Q100	de	l’ouvrage	de	Berlancourt
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6.1	– 6.2	– 6.3	:	Ouvrages	d’écrêtement	des	crues	:	Muirancourt,	
Beaugies,	Berlancourt

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

Ouvrage	de	Beaugies	:
- Longueur	:	180	m ;
- Hauteur	:	3,5	m	/	terrain	naturel.

Plan	de	l’ouvrage	de	
Beaugies

Ouvrage	de	Beaugies	:
- Volume	de	rétention	:	76	300	m3 ;
- Durée	de	surinondation :	40	h	(Q100).Zone	de	rétention	pour	Q100	

de	l’ouvrage	de	Beaugies



14

6.1	– 6.2	– 6.3	:	Ouvrages	d’écrêtement	des	crues:	Muirancourt,	
Beaugies,	Berlancourt
Géophysique (société IMS RN) :
àMesure réalisée en juillet sur le site de Muirancourt
à Délimitation de la zone tourbeuse (épaisseur : 6 m)

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

Coupe	site	de	MuirancourtIncidences	sur	le	projet	:	
à Recherche	de	solutions	pour	assurer	la	stabilité	de	l’ouvrage
§ Techniques	particulières	:	pré-chargement	à surcoût	(300	k€)	+	délai	(6	mois)	+	

stabilité	à	vérifier	avec	sondages	complémentaires
§ Diminuer	la	hauteur	de	l’ouvrage	:	calage	crue	50	ans,	avec	un	effet	pour	crue	100	

ans	+	pré-chargement

Tourbe	et	
argile	
tourbeuse
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6.1	– 6.2	– 6.3	:	Ouvrages	d’écrêtement	des	crues	:	Muirancourt,	
Beaugies,	Berlancourt

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

Rencontres avec la profession agricole (exploitant, chambre d’agriculture, FDSEA) :
à Choix définitif de l’emplacement des ouvrages
à Premiers échanges sur le protocole d’indemnisations
Propriétaires	:

- Rachat	de	l’emprise	sous	l’ouvrage	;
- Indemnisation	pour	perte	de	la	

valeur	vénale	de	la	zone	surinondée. Réunion	du	
02/05/2016

Exploitants	:
- Eviction	sous	l’emprise	de	l’ouvrage	ou	relocation	(convention	SAFER	signée)	;
- Perte	de	récoltes	en	cas	de	mise	en	fonctionnement	de	l’ouvrage;
- Remise	en	état	(clôtures,	…).
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6.1	– 6.2	– 6.3	:	Ouvrages	d’écrêtement	des	crues
Réalisations	2016 Réalisations	prévues	en	2017

• Levés	géophysiques	et	essais	
géotechniques

• Choix	des	localisations	définitives	
avec	la	profession	agricole

• Discussion	sur	le	protocole	
d’indemnisation

• Signature	de	la	convention	SAFER
• Avant-projet	définitif	(Antea)
• Recueil	des	accords	

propriétaires/exploitants	pour	
diagnostic	archéologique

• Travaux	diagnostic	
archéologique	(février	– mars	
2017)

• Géotechnique	à	Muirancourt	
(définition	du	type	de	
fondation	à	mettre	en	place)

• Rédaction	du	protocole	
agricole

• Etude	d’impact
• Rédaction	des	dossiers	

administratifs	(loi	sur	l’eau,	
DIG,	DUP)

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements
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6.5	:	Remise	en	fond	de	vallée	de	la	Verse

Montant alloué à l’action : 2 160 000 €
Financeurs : Entente Oise-Aisne (20 %), AESN (80 %)
Porteur : Entente Oise-Aisne

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

Réalisations	2016 Réalisations	prévues	en	2017
• Avant-projet	provisoire	(Antea)
• Rencontre	avec	les	riverains	
concernés
• Rédaction	du	cahier	des	charges	
pour	des	essais	géotechniques

• Sondages	géotechniques
• Finalisation	de	l’avant-projet
• Rédaction	du	projet
• Rédaction	des	dossiers	
administratifs
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6.5	:	Remise	en	fond	de	vallée	de	la	Verse

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

Enveloppe	du	projet	
de	remise	en	fond	de	
vallée
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6.6	:	Aménagements	des	affluents
Montant alloué à l’action : 996 000 €
Financeurs : Entente Oise-Aisne, CD Oise, AESN
Porteur : Entente Oise-Aisne pour l’étude – à définir pour les travaux

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

Solution	d’aménagement	du	ru	de	Fréniches à	Guiscard	(gauche)	et	du	ru	de	la	Fontaine	Caboche	à	Muirancourt	(droite)

330	000	€	HT255	000	€	HT



Réalisations	2016 Réalisations	prévues	en	2017
• Levés	topographiques
• Analyse	des	pollutions	
(Muirancourt)
• Proposition	des	solutions	
envisagées aux	riverains
• Rédaction	des	rapports	de	phase	2	
et	3	(étude	de	définition	des	
aménagements	choisis)

• Réunion	avec	les	riverains	pour	
leur	présenter	les	projets	définitifs
• Echange	avec	les	financeurs	pour	
le	financement	des	scénarios	choisis
• Décision	sur	le	portage	de	la	
maîtrise	d’ouvrage	travaux	(SIAE	
Verse,	CD60,	EOA)

20

6.6	:	Aménagements	des	affluents

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements
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6.7	:	Reprise	du	busage	à	Noyon
Montant alloué à l’action : 55 000 €
Financeurs : Entente Oise-Aisne (20 %), Commune de Noyon (80 %)
Porteur : commune de Noyon

• Incliner le dégrilleur afin d’assurer la remontée des flottantsà déjà réalisé
• Remonter le seuil de prise et augmenter sa longueur,
• Renaturation du lit en aval immédiat de l’ouvrage afin de favoriser son auto-curage.

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

Réalisations	2016 Réalisations	prévues	en	
2017

• Accord	de	subvention	de	
l’Entente	Oise-Aisne

• Travaux	de	rehausse	du	
seuil	de	prise	du	phi	2000

Dégrilleur

Entrée	du	Phi	2000
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6.8	:	Aménagement	de	la	Verse	à	Bussy

Montant alloué à l’action : 24 000 €
Financeurs : Entente Oise-Aisne (20 %), AESN (80 %)
Porteur : Entente Oise-Aisne

• Abaissement du radier de l’ouvrage
de franchissement de la Verse,

• Augmentation de la section de
l’ouvrage afin qu’elle soit homogène
avec l’ouvrage amont.

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

Cette	action	sera	engagée	en	2017

Localisation	du	projet	à	Bussy

Bussy
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6.9	:	Protections	des	berges
Montant alloué à l’action : 324 000 €
Financeurs : EOA (20 %), SIAE Verse
(33 %), CD Oise (15 %), AESN (32 %)
Porteur : SIAE Verse

Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

Réalisations	2016 Réalisations	prévues	en	2017
• Achat	des	parcelles
• Dossier	réglementaire	(Sempigny –
Pont	l’Evêque)

• Consultation travaux	(Sempigny-Pont	
l’Evêque)
• Réalisation	des	travaux

Projet	d’aménagement	des	berges	de	Sempigny – Pont	l’Evêque
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Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

6.10	:	La	lutte	contre	le	ruissellement
Montant alloué à l’action : 174 000 €
Financeurs : Entente Oise-Aisne (100 %)
Porteur : Entente Oise-Aisne et communes

Réalisations	2016 Réalisations	prévues	en	2017
• Mise	en	place	de	la	bande	enherbée	à	
Guiscard
• Signature	d’une	convention	avec	
Muirancourt	et	Guiscard	(en	cours)	pour	
l’implantation	d’aménagement	sur	des	
terrains	et	chemins	communaux
• Travaux	de	l’ouvrage	en	gabions	à	
Buchoire	(Guiscard)

• Mise	en	place	des	aménagements	à	
Guiscard	et	Muirancourt

à Cette	action	sera	suspendue	sur le	
périmètre	de	l’aménagement	foncier	
(AFAF)	pour	le	CSNE,	à	la	demande	de	
VNF,	du	Conseil	départemental	et	de	
la	Chambre	d’agriculture.
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Axe	6	– Ralentissement	des	écoulements

6.10	:	La	lutte	contre	le	ruissellement	– Ouvrage	en	gabions	de	Buchoire

Site de Buchoire

Ruissellement à
Guiscard

Ouvrage en gabions de Buchoire

Objectif de l’aménagement :
- Lutter contre le ruissellement et les coulées de boues ;
- Lutter contre les inondations ;
- Améliorer la qualité des eaux ;
- Limiter l’érosion des terres (intérêt agricole).

Fonctionnement de l’ouvrage :
- Rétention temporaire des eaux en cas de pluie ;
- Filtre des particules solides (coulées de boues).
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Axe	5
Actions	de	réduction	de	la	vulnérabilité	des	

personnes	et	des	biens
5.1	:	Réduction	de	la	vulnérabilité	des	habitations :	diagnostics	(a)	et	

travaux	(b	et	c)
5.2	:	Réduction	de	la	vulnérabilité	des	établissements	scolaires	

publics	et	privés	:	diagnostics	(a	et	b)	et	travaux	(c	et	d)
5.3	:	Réduction	de	la	vulnérabilité	des	ERP :	diagnostics	(a)	et	travaux	

(b)
5.4	:	Réduction	de	la	vulnérabilité	des	logements	des	bailleurs	
sociaux	publics	et	privés	:	diagnostics	(a	et	b)	et	travaux	(c,	d	et	e)
5.5	:	Réduction	de	la	vulnérabilité	des	réseaux
5.6	:	Kit	inondation
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5.1.a	:	Habitations	particulières:	diagnostics
Montant	alloué	à	l’action	:	172	368	€
Financeurs	:	Etat	(50	%),	Entente	Oise-Aisne	(20,2	%),	Commune	(9,8	%),	

Particuliers	(20	%)
Porteur	:	Entente	Oise-Aisne

Axe	5	– Actions	de	réduction	de	la	vulnérabilité	des	personnes	et	des	biens

Réalisations	2016 Réalisations	prévues	en	2017

• Communication sur	l’action	:	réunions	
publiques	et	lettres	d’information	
semestrielles

• Conventionnement	avec	les	communes	de	
Guiscard,	Noyon	et	Muirancourt

• 5	diagnostics	réalisés	(Examo)

• En	fonction	des	demandes
à La	réalisation	des	
diagnostics	est	répartie	sur	3	
ans	(conventions),	
au	fur	et	à	mesure	des	
demandes/accords	des	
propriétaires.
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5.2.a/b	:	Etablissements	scolaires	publics/privés:	diagnostics
5.3.a	:	ERP:	diagnostics
5.4.a	:	Bailleurs	sociaux	publics:	diagnostics
Montant alloués aux actions : 54 120 €
Financeurs : Etat, Entente Oise-Aisne, Communes, Ecoles privées, Bailleurs sociaux
Porteur : Entente Oise-Aisne

Axe	5	– Actions	de	réduction	de	la	vulnérabilité	des	personnes	et	des	biens

Réalisations	2016
• 3	diagnostics	réalisés	(Examo)	pour	des	logements	sociaux

à Diagnostics	pour	:	1	école,	3	ERP	et	19	logements	sociaux	à	Guiscard	et	Noyon
àMontant	dépensé	:	19	896	€	TTC

Réalisés	en	2015

16	réalisés	en	2015
Réalisés	en	2015

Actions	terminées



29/813 janvier 2016

COPIL PAPI Verse
Point sur les diagnostics réalisés



30/813 janvier 2016

Diagnostics réalisés
24 diagnostics d’habitation (18 sur Guiscard, 6 sur Noyon)
4 diagnostics ERP (tous sur Guiscard)
1 diagnostic Activité Economique

Guiscard

Noyon



31/813 janvier 2016

« Résister »

Obturation des ouvertures (batardeaux)
Traitement des fissures pénétrantes  
Etanchéification des murs
Mise en place clapet d'eaux usées
Cuvelage de cave
Mise en place d'un pompage

Rappel des stratégies préconisées
« Céder »

Changement du revêtement de sol
Changement des cloisons
Changement des menuiseries extérieures
Ré-hausse permanente des équipements 
sensibles 
Présence disjoncteur 30mA
Réseau électrique séparatif
Réseau électrique descendant avec ré-hausse 
des prises électriques
Ré-hausse du coffret de comptage



32/813 janvier 2016

Préconisations – Habitations (24)
Coût moyens des préconisations = 3 200 €/habitation

Type de préconisations:
Sur les habitations OPAC (jusqu’à 1,22 m d’eau)

Rehausse du ballon d'ECS voire du tableau électrique
Reconfiguration du tableau électrique (réseau séparatif)
Modification des cloisons placos
Remplacement des menuiseries extérieures par du PVC (porte d’entrée et garage)

Le coût le plus important revient généralement à la modification des cloisons associée à la 
technique « céder »



33/813 janvier 2016

Préconisations – ERP (4)
Coût moyens des préconisations = 4 240 €/ERP.

Gymnase Guiscard
Rehausse du TGBT et de la chaudière

Salle multifonction Guiscard
Rien (5 cm d’eau)

Ecole publique du Centre Guiscard (maternelle uniquement)
Modification des cloisons, étanchéification des portes bois et rehausse chaudière

La Poste de Guiscard
Modification des cloisons



34/813 janvier 2016

Préconisations – Activité Economique (1)
Hauteur d’eau attendue = 1,10 m
Coût estimé des dégâts = 309 250 €
A la charge du Propriétaire = 26 479 €
Pertes d'exploitation = 120 000 €
Temps de remise en état = 6 mois

Coût moyens des préconisations : 
3 500 € pour la technique «résister» mais pour 30 cm de hauteur de protection uniquement 
(baisse de 70 cm de la hauteur d’eau après travaux de réouverture de la Verse)

30 600 € pour la technique «céder» (Rehausse d'équipements, modification de cloisons
mobilier imputrescible, rehausse des stocks…)



35/813 janvier 2016

Retours du terrain

Les locataires (OPAC) ne s’intéressent que très peu au sujet sauf ceux qui étaient locataires 
dans le même logement en 2007.

A contrario les propriétaires sont très intéressés mais il s’agit dans tous les cas de personnes 
ayant subis les inondations de 2007 cherchant à compléter les mesures qu’ils ont prévus.
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5.1.b	:	Habitations	particulières:	travaux	(obligatoire	PPRi)
5.1.c	:	Habitations	particulières:	travaux	(non	obligatoire	PPRi)

Montant alloué aux actions : 120 000 €
Financeurs : Etat, Entente Oise-Aisne, Communes, Particuliers

Réalisation des travaux préconisés par les diagnostics.
Sur la base du volontariat.

Axe	5	– Actions	de	réduction	de	la	vulnérabilité	des	personnes	et	des	biens

Ces	actions	pourront	débuter	lorsque	le	PPRI	sera	approuvé	(mi-2017)

Batardeau Colmatage des voies d’eau Ancrage de la cuve

Exemples	de	travaux
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5.2.c/d	:	Etablissements	scolaires	publics/privés:	travaux
5.3.b	:	ERP	:	Travaux
5.4.c	:	Bailleurs	sociaux	publics:	travaux

Montant alloué aux actions : 450 000 €
Financeurs : Etat, Entente Oise-Aisne, Communes, Ecoles privées,

Bailleurs sociaux publics

Réalisation des travaux préconisés par les diagnostics.

Axe	5	– Actions	de	réduction	de	la	vulnérabilité	des	personnes	et	des	biens

Ces	actions	pourront	débuter	lorsque	le	PPRi sera	approuvé	(mi-2017).
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5.5	:	Réseaux
Montant alloué à l’action : 595 800 €
Financeurs : Etat (40 %), EOA (26,9 %), Communes (13,1 %), Propriétaires réseaux (20 %)
Porteurs : communes et propriétaires réseaux

Axe	5	– Actions	de	réduction	de	la	vulnérabilité	des	personnes	et	des	biens

Station	de	captage	de	la	Faisanderie	
(Guiscard)

GRDF
à Les services ont été contacté en 2016 mais ne sont pas
intéressés par la réalisation de diagnostics ou de travaux de
réduction de la vulnérabilité de leur réseau

Orange
à Identification
en cours

Lyonnaise des eaux (captage de Guiscard)
à Travaux de mise hors d’eau des équipements
(rehausse captage, armoire électrique…),
printemps 2016.
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5.6:	Kit	inondation
Montant alloué à l’action : 60 000 €
Financeurs : Etat (40 %), Communes (60 %)
Porteur : commune de Noyon

Axe	5	– Actions	de	réduction	de	la	vulnérabilité	des	personnes	et	des	biens

Réalisations	2016 Réalisations	prévues	en	2017
• Prise	de	contact	avec	l’EPTB	

Charente	qui	a	posé	des	
batardeaux	sur	la	Corderie	Royale	
de	Rochefort,	sans	éléments	fixes	
(contrainte	de	bâtiments	classés)

• Demande	de	subvention	auprès	de	
l’Etat

• Achat	des	éléments	du	kit	
inondation

Batardeau	amovible	sur	la	
Corderie	Royale	de	Rochefort
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5.4.b	:	Bailleurs	sociaux	privés:	diagnostics
5.4.d	:	Bailleurs	sociaux	privés:	travaux	(obligatoire	PPRi)
5.4.e	:	Bailleurs	sociaux	privés:	travaux	(non	obligatoire	PPRi)

Aucun	bailleur	social	privé	n’est	présent	sur	le	secteur

Montant alloué à l’action : 18 024 €
Financeurs : Etat, Entente Oise-Aisne, Bailleurs sociaux privés
Porteurs : Entente Oise-Aisne, bailleurs sociaux

Axe	5	– Actions	de	réduction	de	la	vulnérabilité	des	personnes	et	des	biens

Action	supprimée	du	PAPI
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Axe	3	
Alerte	et	gestion	de	crise

3.1	:	PCS
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Axe	3	– Alerte	et	gestion	de	crise

3.1:	PCS	(Plan	Communal	de	Sauvegarde)
Montant alloué à l’action : 30 000 €
Financeurs/porteurs : Communes (100 %)

Réalisations	2016 Réalisations	prévues	en	
2017

• PCS	de	Guiscard
• Exercice de	gestion	

de	crise	le	
14/10/2016

• PICS à l’échelle de la
CCPN

Exercice de gestion de crise, 14/10/2016
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Axe	1
Amélioration	de	la	connaissance	et	de	la	

conscience	du	risque

1.2	:	DICRIM
1.1	:	Repère	de	crue
1.3	:	Exposition	itinérante
1.4	:	Panneau	d’information



44
Axe	1	– Amélioration	de	la	connaissance	et	de	la	conscience	du	risque

1.2	:	DICRIM	(Document	d’informations	communal	sur	les	risques	majeurs)

Montant alloué à l’action : 6 000 €
Financeurs/porteurs : Communes (100 %)

Réalisations	2016 Réalisations	prévues	en	2017
• DICRIM	de

Guiscard
• Réalisation	des	DICRIM des	

communes	concernées	par	
le	PPRi Verse	en	
commençant	par	les	
communes	en	aval	de	
Guiscard	(CCPN)

Extrait du DICRIM de Guiscard



Réalisation	d’un	DICRIM	et	d’un	
PCS

RETOUR 	 SUR 	 L EURS 	 RÉA L I SAT IONS 	 ET 	 SUR 	 LA 	M ISE 	 EN 	 P LACE 	D ’UN 	 EXERC ICE 	DE 	 CR I S E

Présenté	par	Arnaud	CLÉMENTCOPIL	– 13/01/2017



Qu’est	ce	que	c’est	?	
DICRIM :	Un	Document	d’Information	sur	les	RIsquesMajeurs

§ Mettre	à	la	connaissance	des	habitants	les	aléas	présents	sur	la	commune
§ Informer	des	gestes	à	effectuer	dans	le	cas	d’une	confrontation	à	
l’événement

§ Connaître	les	moyens	de	la	commune	ou	les	moyens	nationaux	pour	vous	
informer

PCS :	Plan	Communal	de	Sauvegarde

§ Recense	les	éléments	essentiels	à	la	gestion	d’une	crise	:
§ Les	personnes	vulnérables
§ Les	moyens	pouvant	être	mis	à	disposition	(matériels	et	humains)
§ Les	stratégies	d’actions	selon	l’aléa	



Mais	concrètement	…	

Population	:
À	éviter	ce	type	de	comportement	!

- Connaissance	du	danger

Commune :
À	éviter	que	ces	comportement	se	produisent

- Exemple	:	Fermer	les	routes	connues	inondables

Savoir	réagir	pour	apporter	des	secours	adéquats



DICRIM	de	Guiscard

§Recense	11	aléas	et	leurs	origines

§Cartographie	de	l’aléa

§Énumère	les	différents	gestes/actions à	
effectuer	selon	l’aléa

§« Cela	n’arrive	pas	qu’aux	autres »

§Particularité	du	DICRIM	de	Guiscard	:
§ La	possibilité	de	tester	ses	connaissances	
via	un	jeu	pour	les	petits	et	grands



DICRIM	de	Guiscard

§Informe	des	moyens	d’alerte	
§COMMUNAUX	:	

§ Panneau	d’information
§ Voiture	sonorisée
§ Alerte	téléphonique	
§ Convention	avec	Radio	Puisaleine

§NATIONAUX :
§ #VISOV	via	les	réseaux	sociaux
§ L’application	SAIP	(Système	d’alerte	et	
d’information	à	la	population)

§ Les	cartes	de	vigilances	(Météo	France)



PCS	de	Guiscard

§Construction	d’un	document	opérationnel	:	
§ Fiches	réflexe
§ Fiches	action	
§ Cartographies	opérationnelles

§Organisé	en	6	cellules
§ Cellule	de	Commandement
§ Cellule	Secrétariat
§ Cellule	Communication
§ Cellule	Population
§ Cellule	Logistique
§ Cellule	Entreprises



Exercice	de	crise	:	14	Octobre	2016

- LA	CELLULE	DE	CRISE	DE	LA	MAIRIE	DE	GUISCARD

- UN	POMPIER

- UN	GENDARME

- ÉCOLE	SAINTE	PHILOMÈNE

- ÉCOLE	DU	CENTRE
- ÉCOLE	DU	TRANNOIS
- COLLÈGE	CONSTANT	BOURGEOIS
- L’ENTENTE	OISE-AISNE

PARTICIPANTS	À	L’EXERCICE	DE	CRISE



Bras	de	fer	
pour	
débloquer	
des	bus

Demande	
d’évacuation	
école	du	centre

Communiqué
Alerte	population

Arrivée	des	
services	de	
protection	civile

Exercice	de	crise	:	14	Octobre	2016

10h 12h

Début	de	
l’exercice	

Fin	de	
l’exercice	
REX	à	
chaud

Transmission
Alerte	MF

Premiers	appels
population

Activation	PCS
Constatation
Alerte

11h

Appel	préfecture

Personne	en	détresse
Coupure	Electricité Personne	en	détresse

Coincée	dans	sa	voiture

Ouverture	d’un	centre
d’accueil

Gestion	des	réseaux

Contamination
Eau	potable

Intervention	
des	pompiers

Appels	de	la	
presse

Intervention	
des	pompiers

Exécution	de	la	
convention	avec	
la	protection	
civile



Exercice	de	crise	:	14	Octobre	2016

-PRISE	EN	MAIN	DU	DOCUMENT	PAR	L’ÉQUIPE	
MUNICIPALE

-BONNE	ANTICIPATION	DES	ÉVÈNEMENTS	

-RAPIDITÉ	ET	BONNE	UTILISATION	DES	MOYENS	D’ALERTE
…

POINTS	POSITIFS	DE	L’EXERCICE

-AMÉLIORER	L’EFFICACITÉ	DES	MOYENS	D’ALERTE	
(Recensement	de	la	population,	le	son	de	la	voiture	
sonorisée)
-CARTOGRAPHIE	A0	POUR	UNE	MEILLEURE	
COMPRÉHENSION	ENTRE	SERVICES
….

POINTS	D’AMÉLIORATION



Et	maintenant	?	

§ 26	communes	sont	touchées	par	l’aléa	Inondation	(Débordement	– Ruissellement)

§Réalisation	d’un	PICS :	Plan	InterCommunal de	Sauvegarde
§ Accompagnement	à	la	réalisation/mise	à	jour	d’un	PCS	dans	chaque	commune	
§ Réalisation	d’un	document	interne	à	la	CCPN	afin	d’apporter	un	soutien	
intercommunal	aux	communes	en	cas	d’événement	majeurs		

§Mutualiser	les	moyens/ressources	entre	les	différentes	communes	
§Mettre	en	valeur	les	forces	d’une	commune	et	diminuer	ses	points	faibles
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Axe	1	– Amélioration	de	la	connaissance	et	de	la	conscience	du	risque

1.1	:	Repères	de	crues
Montant alloué à l’action : 36 000 €
Financeur/porteur : Entente Oise-Aisne (100 %)

Réalisations	2016
• Pose	du	repère	de	crues,	rue	de	

Cangies à	Muirancourt	(juin)
• Envoi	des	fiches	navettes	au	SPC	

et	à	la	mairie
Repère	de	
crue	de	
Muirancourt

à Repères	de	crues	:	5	à	Noyon,	3	à	Guiscard	et	1	à	Muirancourt
àMontant	dépensé	:	5	904	€	TTC

Action	terminée
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Axe	1	– Amélioration	de	la	connaissance	et	de	la	conscience	du	risque

1.3	:	Exposition	itinérante
Montant alloué à l’action : 25 800 €
Financeur/porteur : Entente Oise-Aisne (100 %)

Réalisations	2016 Réalisations	prévues	en	2017
• Réalisation	des	kits	

d’urgence	pour	les	
interventions	scolaires

• Conception	du	jeu	de	l’Oie,	
avec	la	participation	d’une	
enseignante,	et	commande	
du	jeu

• Commande	de	3	
kakémonos	

• Interventions	dans	les	écoles	
en	collaboration	avec	la	
caserne	de	pompiers	de	
Noyon

• Production	du	jeu	de	l’Oie	et	
présentation	dans	les	écoles

• Affichages	des	kakémonos	
lors	des	différentes	réunions	
du	PAPI

Exemple	de	carte	du	
jeu	de	l’Oie
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Axe	1	– Amélioration	de	la	connaissance	et	de	la	conscience	du	risque

1.4	:	Panneau	d’information

Cette action sera réalisée suite aux travaux de la réouverture de la Verse à
Guiscard.

Montant alloué à l’action : 12 000 €
Financeurs : Etat (20 %), Entente Oise-Aisne (80 %)
Porteur : Entente Oise-Aisne
Commune concernée : Guiscard

• Réalisation d’un panneau d’information sur la crue de juin 2007, présentant
la crue et ses conséquences, en particulier sur la commune de Guiscard.
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Axe	2	
Surveillance,	prévision	des	crues	et	des	

inondations

2.1	:	Pluviomètres	et	stations	de	contrôle
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Axe	2	– Surveillance,	prévision	des	crues	et	des	inondations

2.1	:	Pluviomètres	et	stations	de	contrôle

Montant alloué à l’action : 84 000 €
Financeurs : Etat (40 %), Entente Oise-Aisne (60 %)
Porteur : Entente Oise-Aisne

Réalisations	2016 Réalisations	prévues	en	2017
• Finalisation	de	l’étude	

hydrologique	(Artelia):	
définition	des	seuils	d’alerte

• Pose	du	pluviomètre	de	
Beaugies-sous-Bois

• Mise	en	service	des	alertes

• Mise	en	ligne	sur	le	site	
internet	de	l’Entente	Oise-
Aisne	des	valeurs	de	
pluviométrie

• Envoi	des	alertes	à	la	
commune	pour	affichage	sur	
panneau à	message	variable

Installation	du	
pluviomètre	de	Beaugies
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Axe	4	
Prise	en	compte	du	risque	inondation	dans	

l’urbanisme

4.1	:	PPRi Verse
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Axe	4	– Prise	en	compte	du	risque	inondation	dans	l’urbanisme

4.1	:	PPRi Verse
Montant alloué à l’action : 240 000 €
Financeur/porteur : Etat (100 %)

Communes concernées: 26 communes situées sur le bassin versant de la Verse.

Réalisations	2016 Réalisations	prévues	en	2017
• Finalisation	du	règlement
• Consultation	des	instances
• Réunions	publiques	

d’information

• Enquête	publique	du	9	janvier	au	11	
février	2017

• Approbation	du	PPRi mi-2017
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Axe	7	
Gestion	des	ouvrages	de	protection	hydraulique

7.1	:	Protections	rapprochées	à	Noyon
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Axe	7	– Gestion	des	ouvrages	de	protection	hydraulique

7.1	:	Protections	rapprochées	à	Noyon
Montant alloué à l’action : 84 000 €
Financeurs : Etat (25 %), Entente Oise-Aisne (10 %),
Commune (65 %)
Porteur : commune de Noyon

Réalisations	2016 Réalisations	prévues	en	2017
• Projet de	convention	entre	la	
commune	et	les	riverains
• Rédaction	du	dossier	administratif	
(loi	sur	l’eau	et	DIG)

• Signature	de	convention	entre	les	
propriétaires	et	la	commune
• Finalisation	et	dépôt	du	dossier	
administratif
• Enquêtes	publiques

Quartier
St Blaise
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